

## ADAPTER SON DEVIS AU RISQUE DE PENURIE ET DE HAUSSE DU COUT DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

<b>OBJECTIFS</b>	Intégrer dans son devis les clauses de révision nécessaires.
<b>PEDAGOGIQUES</b>	Différencier les coûts de l'entreprise pour impacter les hausses de matériaux sur son prix de revient. Analyser les écarts par chantier afin de maîtriser sa rentabilité globale.
<b>PUBLIC</b>	Artisans, collaborateurs
<b>PRE-REQUIS</b>	Connaitre les bases d'excel
<b>EVALUATION</b>	QCM en fin de formation, Attestation de présence individuelle
<b>METHODES</b>	Apports théoriques et pratiques, échanges entre stagiaires, cas pratiques (Taux d'abandon : 0%)
<b>MOYENS SPECIFIQUES</b>	vidéoprojecteur, ordinateurs, connexion internet. Accueil Personne en situation d'handicap (PSH) et/ou Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) contactez l'ANOFAB pour valider l'accessibilité de la formation.
<b>FORMATEUR(S)</b>	Monsieur Stéphane DELAVAL

### PROGRAMME

Durée : 14 heure(s) sur 2 jour(s)

Contexte géopolitique et répercussion dans le bâtiment

- Pénuries et hausse des matières premières et de la main d'œuvre

Calcul de son prix de vente selon les index BT (matériel, travail, énergie, matériaux, frais divers et transport)

La clause de révision dans un devis pour :

- Répercuter la hausse des prix
- Modifier la durée de validité de vos devis

La durée de validité d'un devis

Les pénalités de retard

Présentation et justification des clauses et tarifs à son client

Rentabilité : maîtrise des coûts et de sa marge

Identification des déboursés : fournitures, main d'œuvre



Actualisation du calcul des heures productives et du coût horaire productif

Impact des hausses des frais généraux (gasoil, électricité...)

Intégration des augmentations dans son suivi :

- Rentabilité chantier
- Rentabilité globale entreprise